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1.   UVOD 
1.1.  Definicija problema 
         Projektni menadžment se konstantno razvija i sve je više primjenjiv na različite 
industrije, organizacije i različite projekte. Standardi projektnog menadžmenta postaju 
nezaobilazan vodič za upravljanje projektima. Svrha projektnog menadžmenta je 
planiranje, organiziranje i kontroliranje svih aktivnosti da projekt bude što uspješnije 
izveden usprkos svim rizicima. U svrhu boljeg razumijevanja projektnog menadžmenta 
na početku ovog rada će biti objašnjen pojam projekt i njegove karakteristike. Svaki 
projekt prolazi kroz pet faza: inicijaciju, planiranje, izvođenje, nadzor i kontrolu i 
zatvaranje projekta. Ovo je glavna tema ovog završnog rada koja je koristeći se 
dostupnom literaturom detaljno istražena i objašnjena. Također, objašnjeni su važnost i 
uloga projektnog menadžera i projektnog tima. Isto tako brojne su tehnike koje 
omogućuju lakše upravljanje projektima i u nastavku se daje kraći prikaz strukturne 
raščlambe i neke od tehnika mrežnog planiranja. 
        Kroz faze životnog ciklusa još i danas prolazi projekt rekonstrukcije HE Zakučac 
koji je prikazan u empirijskom dijelu rada. Na ovom praktičnom primjeru tog velikog 
investicijskog projekta će se objasniti razlozi za inicijaciju pokretanja tog projekta, 
planiranje njegovog izvođenja u smislu vremena, opsega i resursa, samu izvedbu, način 
nadziranja i kontrole, a sve kako bi se projekt uspješno završio i kako bi se ostvarili 
definirani ciljevi. 
 1.2.  Ciljevi rada 
          Cilj ovog rada je istražiti i prikazati faze životnog ciklusa projekta kroz primjer 
jednog od najznačajnijih projekta elektroenergetskog sektora Republike Hrvatske, tj. 
Projekta rekonstrukcije HE Zakučac. Ovaj projekt je po mnogočemu specifičan, počevši 
od financijske, tehnologijske, kvalitativne i nadasve vremenske dimenzije. 
Ciljevi ovog rada su: 




- na primjeru Projekta rekonstrukcije HE Zakučac analizirati sve faze životnog 
ciklusa projekta 
- naglasiti specifičnosti Projekta rekonstrukcije i dati smjernice za poboljšanje 
projekta s aspekta faza životnog ciklusa projekata  
1.3.  Metode rada 
        U ovom radu koristile su se različite znanstveno – istraživačke metode. Naime, 
temeljem utvrđenog problema ciljeva rada, odabrane su metode istraživanja. 
Konceptualno, cijelo istraživanje podijeljeno je na dva dijela: kabinetsko i terensko 
istraživanje.  
        Kabinetske metode rada koje su se koristile obuhvaćaju istraživanje, proučavanje i 
analiziranje literature o temi završnog rada. Empirijske metode koje su se koristile su 
intervjuiranje sudionika na projektu i prikupljanje i sortiranje dobivenih informacija. 
Pored navedenog primijenjene su i metode analize dokumentacije, prakticirano je i 
terensko istraživanje koje obuhvaća obilazak HE Zakučac, snimanje, fotografiranje i uvid 
u projektnu dokumentaciju. 
1.4.  Struktura rada 
         Strukturno je rad podijeljen na četiri dijela. U uvodnom dijelu se razmatraju 
problemi, ciljevi, metode i struktura projekta i projektnog menadžmenta.  Slijedi teorijski 
dio u kojem se detaljno razlažu teorijska polazišta faza upravljanja projektom. Pojasniti 
će se sve što one obuhvaćaju i objasniti neke od metoda i alata koji se koriste u svrhu 
lakšeg upravljanja projektom. 
         U nastavku je prikazan Projekt rekonstrukcije HE Zakučac kroz njegove faze 
životnog ciklusa od iniciranja projekta i ciljeva koji će se ostvariti, detaljnog planiranja 
kako će se ostvariti, kroz koliko vremena i kojim resursima, izvođenja projekta u četiri 
faze (etape), sustavnog nadzora i kontroliranja na svim razinama. Planirani završetak je 
kraj 2016 god. kada će projekt ući u svoju zadnju fazu, fazu zatvaranja projekta.  




2. TEORIJSKA POLAZIŠTA FAZA ŽIVOTNOG CIKLUSA        
UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
2.1. Pojam projekta i projektnog menadžmenta 
2.1.1. Pojmovno određenje projekta 
 
       Kvalitetno upravljanje projektima postaje sve više neophodno u poslovanju tvrtki. 
Koristeći i primjenjujući metode, alate i tehnike projektnog menadžmenta lakše se 
ostvaruju ciljevi tvrtki što utječe na njihovu uspješnost. Neke od definicija projekta koje 
objašnjavaju osnovne karakteristike svih projekata dane su u nastavku. 
 
       Projekt je privremeni pothvat kojim se stvara jedinstven proizvod, usluga ili rezultat.1 
Projekt je svaki jednokratni ljudski pothvat koji ima jasno određen cilj, a izvodi se po 
fazama u zadanom vremenu uz trošenje ili korištenje velikog broja različitih i ograničeno 
raspoloživih resursa.2 Projekt je pokušaj u kojemu su ljudski, financijski i materijalni 
resursi organizirani na novi način, da bi se poduzeo jedinstven opseg rada, na temelju 
dobivene specifikacije, unutar ograničenih troškova i vremena, tako da se isporuči 
korisna promjena definirana pomoću kvantitativnih i kvalitativnih ciljeva.3 
 
       Kako je navedeno, za svaki projekt su jasno definirani ciljevi, a osim ograničenosti 
vremenom, jasno su definirani i ograničeni resursi projekta, bilo da je riječ o zaposlenim 
radnicima na projektu ili opremi, prostoru i materijalima koji će se koristiti. Unaprijed je 
određen i financijski budžet (proračun) koji je jedna od najvažnijih stavaka koju treba 
definirati kada se planira projekt. 
       Vidljivo je iz navedenih definicija da svaki projekt ima neke bitne karakteristike, a to 
su: projekt je jedinstven proces koji se sastoji od niza koordiniranih i kontroliranih 
aktivnosti s vremenski točno određenim početkom i krajem, poduzetim da bi se postigli 
                                                 
1 Project Management Institute (2010): Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, Mate d.o.o., Zagreb, 
četvrto izdanje, str. 5. 
2 Rajduković, M. i sur. (2012): Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 
Zagreb, str. 17. 
3Buble, M. (2010):  Projektni Management,  Minerva – visoka poslovna škola,  Dugopolje, prema Turner, 
J.R., The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill, New York, 2009., str.  2. 
6 
 
određeni ciljevi sukladni specifičnim zahtjevima, uključujući ograničenja vremena, 
troškova i resursa.4 
       Ciljevi moraju biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, realistični i vremenski određeni ( 
S-specific (specifični), M-measurable (mjerljivi), A-achievable (ostvarljivi), R-realistic 
(realni), T-time (vremenski ograničeni)).5 Cilj je specifičan kad je jasan i jednostavan 
onome tko ga određuje i svima drugima koji ga procjenjuju. Primjenom određenih 
vještina, znanja i metoda cilj može biti ostvaren, a mjeriti ga se može praćenjem 
promjena. Cilj mora biti realan odnosno u okvirima realnih mogućnosti i unutar 
određenog vremenskog okvira.   
       Cilj je također i ispunjenje potreba i očekivanja svih zainteresiranih za projekt. 
Zainteresirani (stakeholderi) ili dionici mogu biti i unutar i izvan projekta i mogu utjecati 
na projekt. 
       Svaki projekt je po svojoj prirodi jedinstven i drugačiji od prethodnog i stvara 
jedinstveni proizvod, uslugu ili rezultat. Projekt može stvoriti:6 
 proizvod koji može biti komponenta neke druge cjelini ili konačna cjelina sama 
po sebi 
 sposobnost da se pruži neka usluga (npr. poslovna funkcija koja daje podršku 
proizvodnji ili distribuciji), 
 rezultat kao npr. neki ishod ili dokument (npr. istraživački projekt koji razvija 
znanje koje se može koristiti kako bi se ustanovilo postoji li neki trend ili bi neki 
novi proces koristio društvu). 
 
Svaki projekt je i rizičan. Najveći rizik se odnosi na tri najvažnija ograničenja 
projekta, a to je da se projekt neće realizirati na vrijeme, da neće biti u okviru zadanog 
budžeta i rizik da se neće ostvariti ciljevi projekta. Radi svega navedenog važno je 
kvalitetno upravljanje projektima kako bi se povećala vjerojatnost pozitivnih utjecaja, a 
smanjile se negativne posljedice za projekt. Na slici 1. je prikazano kako projekt ima 
svoja tri ograničenja koja su međusobno povezana te da promjena jedne strane trokuta 
utječe i mijenja ostale strane trokuta.  
                                                 
4 REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning, raspoloživo na:  
http://www.revealvolunteering.eu, pristupljeno [20.04.2016] 
5 Zbornica – Planiranje projekata, raspoloživo na: http://www.zbornica.com, pristupljeno [02.05.2016] 
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projekta radi ostvarenja njegovih ciljeva.9 Može se reći i da je upravljanje projektom 
održavanje ravnoteže između projektnih ciljeva i sadržaja s jedne strane i promjena, 
rizika i ograničenja s druge strane.10 Kerznerova definicija je da je projektni menadžment 
planiranje, organiziranje, upravljanje i kontroliranje resursa tvrtke za relativno ostvarenje 
kratkoročnih ciljeva koji su potrebni za dovršenje specifičnih ciljeva.11 Iz navedenih 
definicija se može zaključiti da se primjenom vještina, alata i tehnika na projektnim 
aktivnostima i dobrim upravljanjem ograničenjima projekta može poboljšati vjerojatnost 
uspjeha projekta. Provodi se primjenom  procesa inicijacije, planiranja, izvršenja, nadzora 
i kontrole te zatvaranja projekta.   
2.2. Područja znanja upravljanja projektima 
       U svijetu su formirane brojne asocijacije i institucije projektnog menadžmenta koje 
su doprinijele razvoju projektnog menadžmenta kao profesije. Tri su ključna područja:12 
1. Društva znanja. 
2. Certifikacija projektnih menadžera. 
3. Globalni forum. 
 
       Cilj je uvođenje profesionalnost u projektni menadžment, identificiranje i promocija 
temeljnih obilježja, te promicanje istraživanja na polju projektnog menadžmenta. 
       Društvo znanja projektnog menadžmenta PMBOK opisuje upravljanje projektima 
pod devet područja znanja, a to su:13 
1. Integracija projekata: Integracija tri glavna procesa projektnog menadžmenta – 
planiranje, izvršenje i kontrola. 
2. Upravljanje opsegom projekta: Osigurava uvid u sve aktivnosti koje je potrebno 
poduzeti kako bi se zadovoljili projektni ciljevi. Sastoji se od autorizacije, 
područja planiranja, područja definicije, područja upravljanja promjenama i 
područja verifikacije. 
                                                 
9 METODOLOGIJA – PMI Hrvatska: raspoloživo na: http://www.pmi.cikac.com/, pristupljeno 
[02.06.2016] 
10 Rajduković, M. i sur., op. cit., str. 20. 
11 Kerzner, H. (2009): Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and controling – 
10th. ed., US, str.4. 
12 Buble, M. (2010):  Projektni Management, Minerva – visoka poslovna škola,  Dugopolje, str. 6. 




3. Upravljanje vremenom projekta: Uključuje proces koji zahtjeva osiguranje 
vremenske performanse projekta. Sastoji se od definiranja aktivnosti, utvrđivanja 
redoslijeda aktivnosti, procjeni trajanja, izradi kalendara, razvoju rasporeda i 
kontroli vremena. 
4. Upravljanje troškovima projekta: Uključuje proces koji zahtijeva osiguranje da se 
projekt izvede u okviru zadanog budžeta. Sastoji se od planiranja resursa, 
procjene troškova, toka gotovine i kontrole troškova. 
5. Upravljanje kvalitetom projekta: Uključuje proces koji zahtjeva osiguranje da će 
projekt zadovoljiti potrebe za koje se izvodi. Sastoji se od određivanja 
zahtijevanih uvjeta, planiranja kvalitete, osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete. 
6. Upravljanje ljudskim resursima projekta: Uključuje proces koji zahtijeva da se 
izvede najefikasnija uporaba ljudi uključenih u projekt. Sastoji se od planiranja 
organizacije, akvizicije osoblja i razvoja tima. 
7. Upravljanje komunikacijama projekta: Uključuje proces koji zahtijeva osiguranje 
prikupljanja i korištenja informacija. Sastoji se od planiranja komuniciranja, 
distribucije informacija, sastanaka projekta, izvještaja o napredovanju i 
administrativnog zatvaranja. 
8.  Upravljanje rizikom projekta: Uključuje proces koji se odnosi na identificiranje, 
analiziranje i reagiranje na rizik projekta. Sastoji se od identifikacije rizika, 
kvantifikacije rizika i utjecaja, razvoja odaziva i kontrole rizika. 
9. Upravljanje nabavom projekta: Uključuje proces koji zahtijeva da se osiguraju 
dobra i usluge izvana za izvođenje projektnog tima ili organizacije. Sastoji se od 
planiranja opskrbe, planiranja ugovaranja, izbor izvora, ugovaranja, 
administriranje ugovora i kontrola sklapanja ugovora.  
 
       Svako ovo područje znanja uključuje detaljne opise procesa povezanih s tim 
područjem. Ovi procesi su također grupirani u pet kategorija, a to su: inicijacija, 
planiranje, izvedba, nadzor i kontrola i zatvaranje. Ovakvo grupiranje odražava logičnu 
integraciju i interakciju između zasebnih procesa, a  koji zajedno ostvaruju isti cilj. 
2.3. Faze životnog ciklusa upravljanja projektom 
       Svaki projekt ima određene faze razvoja poznate kao životni ciklus. Dobro 
razumijevanje tih faza omogućava menadžerima bolje provođenje, kontrolu i postizanje 
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ciljeva projekta. PMBOK definira životni ciklus projekta kao zbirku projektnih faza koje 
slijede jedna drugu i ponekad se preklapaju, imena i broj kojih određuje menadžment i 
potrebe za kontrolom organizacije ili organizacije uključene u projekt.14 Životni ciklus je 
svojevrstan okvir upravljanja projektom. Sastoji se od pet faza:15 
 
1. Inicijacija projekta. 
2. Planiranje projekta.  
3. Izvedba projekta. 
4. Nadzor i kontrola projekta. 
5. Zatvaranje projekta. 
 
       Kroz fazu inicijacije projekta se osim same evaluacije projekta, definiraju se opseg i 
ciljevi koji se planiraju ostvariti, zadaci koji se moraju obaviti kako bi se došlo do cilja, 
realan vremenski okvir, sredstva, rizici, ograničenja i prepreke koji mogu utjecati na 
uspješnost projekta. Identificiraju se unutarnje i vanjske zainteresirane strane koje će 
djelovati na projekt. Dodjeljuju se početna financijska sredstva i odabire se voditelj 
projekta.  
 
        Pri planiranju se detaljno planira opseg projekta, detaljnije se definiraju ciljevi 
projekta, planiraju se potrebne aktivnosti i utvrđuje njihov raspored. Ova faza također 
uključuje i pripremu cjelokupne dokumentacije potrebne za ostvarenje projekta. Potrebni 
poslovi i zadaci se dodjeljuju određenim članovima tima koji ih moraju izvršiti u 
određenom vremenu koristeći dostupne resurse i alate. Planiranje poboljšava 
razumijevanje ciljeva i zadataka projekta, te povećava djelotvornost uzimajući u obzir 
raspodjelu poslova. Planiranjem se vodi računa o opsegu, vremenu, troškovima, 
resursima, kvaliteti i rizicima projekta.  
 
        Kroz fazu izvedbe projekta provode sve planirane aktivnosti. Određuju se specifični 
resursi potrebni za obavljanje zadataka, njihov raspored i koordinaciju prema planiranim 
aktivnostima. Određuje se očekivano vremensko trajanje aktivnosti s točno utvrđenim 
početkom i krajem. Tijekom izvedbe je potrebno kontrolirati odvija li se sve prema 
                                                 
14 Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 15. 




planiranim aktivnostima kako bi se ispravile moguće nepravilnosti i zadovoljile 
specifikacije projekta i kako bi se projekt završio na vrijeme i uz planirane troškove. 
 
       Nadzorom i kontrolom se kontinuirano mjeri i prati napredak projekta, a to 
omogućava projektnom timu konstantan uvid u stanje projekta. Identificiraju se 
odstupanja od plana i predlažu korektivne aktivnosti. Kao što je već navedeno, odvija se 
najvećim dijelom kroz fazu izvedbe.  
 
       Zatvaranje znači formalno prihvaćanje projekta i zatvaranje svih aktivnosti. Kroz 
zatvaranje projekta se obavlja i evaluacija čitavog projekta koja postaje izvor informacija 
i znanja za neke buduće projekte. 
 
            Karakteristike životnog ciklusa projekta su još:16 
 
 razina troškova i osoblja uključenog u projekt je niska na početku, raste prema 
kraju projekta i opet naglo opada pri samom završetku 
 rizik i neizvjesnost su najveći na početku projekta 
 kako projekt napreduje raste i vjerojatnost da će se završiti 
 promjene troškova i korekcije grešaka rastu kako projekt napreduje 
 utjecaj stakeholdera na konačne karakteristike proizvoda je najveća na početku 
projekt 
 
U tablici 1. se vidi kako su sve faze životnog ciklusa upravljanja projektom povezane s 






                                                 
16 Građevinski fakultet Osijek: Ciklus projekta, raspoloživo na: 
http://www.gfos.unios.hr/portal/images/stories/studij/,  pristupljeno [10.04.2016.] 
     





Tablica 1: Preklapanje područja znanja i procesa životnog ciklusa upravljanja 
projektom   
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       Područja znanja o upravljanju projektima obuhvaćaju znanja, postupke, procese, 
alate i tehnike potrebne u određenim fazama životnog ciklusa projekta. Tako se 
primjerice u fazi nadzora i kontrole prati i pregledava napredak i učinkovitost projekta i 
to u smislu opsega, vremena, troškova, kvalitete, resursa, komunikacija, rizika i nabave. 
 
2.3.1. Inicijacija projekta 
 
       Inicijacija projekta je prva faza u kojoj se generiraju, evaluiraju i odobravaju ideje za 
razradu. Utvrđuje se izvedivost projekta, vremenski okvir i te osiguravaju resursi za 
njezino izvođenje. Sastoji se od četiri glavne faze:17 
                                                 






1. Definiranje projekta. 
2. Formiranje projektnog tima. 
3. Izrada studije izvodivosti. 
4. Selekcija projekta. 
 
       Inicijacija projekta započinje definiranjem projekta odnosno definiranjem svega što 
se treba uraditi da bi se započelo s radom na projektu uključujući i rizike kojima se izlaže 
izvođenje projekta. Potrebno je odrediti ciljeve koji se trebaju postići i resurse koji će se 
koristiti u procesu ostvarivanja ciljeva. Sastoji se od brojnih aktivnosti među kojima se 
ističu: uspostava projektne izjave, identificiranje ciljeva projekta, definiranje projektnih 
isporuka, uspostava projektne datoteke, uspostava registra rizika projekta, izrada 
inicijalne procjene troškova, izrada strukture raščlambe rada i definiranje potrebnih 
ljudskih resursa.18 Definiranje je bitno i iz razloga što kad se projekt završi mogu se lako 
uočiti odstupanja od svega definiranog ako su se pojavila tokom izvođenja projekta.  
       Formiranje projektnog tima je druga faza u procesu inicijacije projekta u okviru koje 
se izabiru pojedinci koji će u intenzivnoj interakciji doprinijeti ostvarivanju određenih  
ciljeva. Kako bi tim što bolje funkcionirao potrebno je razumjeti uloge u timu. Poželjno 
je postojanje devet uravnoteženih uloga u timu, a to su: kreativac, istraživač, koordinator, 
pokretač, promatrač/ocjenitelj, timski radnik, realizator, finišer i stručnjak.19 Projektni tim 
čine voditelj projekta i suradnici i svi imaju precizno definirane uloge, zadatke i 
odgovornosti. Dobar projektni tim treba imati zajedničku viziju, podijeljenu odgovornost, 
sposobnost prilagodbe na promjene, otvorenost u komunikaciji, usmjerenost na 
ostvarenje ciljeva, na kvalitetu rezultata i na zadovoljstvo krajnjeg korisnika. Voditelj 
tima mora imati entuzijazam za projekt, dobro poznavati projekt, biti stručan, učinkovito 
upravljati promjenama, dobro podnositi nesigurnost, imati vještine pregovaranja, znanja, 
vještine, iskustva, komunikativan i biti orijentiran prema korisniku projekta. Zadaci 
voditelja projekta su: 20 
 pripremiti plan provedbe baziran na ciljevima, 
                                                 
18 Buble, M., op. cit., str. 14., prema Nickson, D.,  Siddons, S.,  Management Project,  Made Simple Books, 
Oxford, 1997., str. 13-22. 
19 Buble, M., op. cit., str. 20-21. 
20 Čala, I. (2009): Vođenje projekata, Skripta, Tehničko veleučilište, Zagreb 
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 postaviti mjerljive indikatore uspjeha, 
 pripremiti radni plan i proračun, 
 odrediti odgovornosti pojedinih timova (članova tima), 
 voditi podatke o provedbi i pripremati periodične izvještaje, 
 poduzimati administrativne zadatke (zapošljavanje, nabava opreme), 
 pratiti napredak projekta. 
 
       Ciljevi rada voditelja projekta i članova projektnog tima su: 21 
 provođenje aktivnosti projekta po planu, 
 provođenje aktivnosti u zadanom vremenu, 
 zadržavanje u okviru predviđenih financijskih sredstava. 
 
       Sukobi su neizbježni pratilac realizacije svakog projekta. Nastaju radi suprotnosti 
interesa ili ciljeva projektnih sudionika. Projektni menadžer je zadužen za upravljanje 
sukobima na projektu što je bitna vještina koja uvelike utječe na ishod projekta. Projektni 
menadžer mora prema razvoju sukoba izabrati odgovarajuću tehniku rješavanja sukoba 
od kojih se mogu izdvojiti: izbjegavanje sukoba, prilagođavanje jedne strane u konfliktu 
drugoj, nadmetanje među strankama u konfliktu, kompromis između sukobljenih strana i 
suradnja među sukobljenim stranama.22 
       Izrada studije izvodivosti je treća faza u inicijaciji projekta u okviru koje treba 
osigurati sigurno izvođenje projekta uz minimalan rizik i najbolju upotrebu resursa. Služi 
kao polazni dokument pojedinim sudionicima i donositeljima odluka u odnosu na projekt. 
Radi se analiza troškova i koristi (cost–benefit) kako bi se utvrdila financijska izvedivost 
projekta. Provodi se analiza postojećeg sustava i predlaže se novi, donose se kriteriji za 
odluku i izbor. Opravdanost projekta se procjenjuje kroz tehnološko - tehničku 
izvodljivost (procjenjuje resurse i ograničenja), ekonomsku analizu  (ocjenjuje doprinos 
projekta u gospodarskoj dobrobiti), financijsku analizu (procjenjuje se financijska 
isplativost, odnosno povrat uloženih sredstava) i kroz analizu rizičnosti projekta. Okvir za 
                                                 
21 Čala, I., op. cit. 





analizu je provođenje SWOT i PEST (LE) analize.23 SWOT analiza omogućuje kvalitetno 
planiranje razvoja projekata i analizirajući svoje snage i slabosti, mogućnosti i prijetnje iz 
okoline.  PEST analiza (Political, Economic, Social and Technological analysis – 
politička, ekonomska, socijalna i tehnološka analiza), kategorizira utjecaj okruženja kroz 
političke, ekonomske, socijalne i tehnološke čimbenike, ponekad i ekologije i 
zakonodavstva.24 Zasebnom analizom svake od ovih cjelina moguće je steći kvalitetan 
uvid makro okruženja, što uvelike pomaže odlučivanju. 
       U okviru faze selekcija projekata se odabiru, ukoliko postoji više projekata, oni koji 
će  ostvariti ciljeve i planove poduzeća. Dva su tipa modela selekcije projekta, a to su 
kvalitativni (nenumerički) i kvantitativni (numerički) modeli.25 Danas se više se koriste 
kvantitativni modeli, oni opisuju kvalitetu nečega, mjerljivi su, a i s razvojem tehnologije 
postali su jednostavni za korištenje.  
        Rezultat svih opisanih faza je dokument koji se naziva koncept projekta (project 
brief) kojim se formalno definira postojanje projekta, njegovi ciljevi i ograničenja. 
 
2.3.2. Planiranje projekata 
       Planiranje je druga faza projektnog ciklusa kad se sve glavne značajke projekta 
detaljno razrađuju. U fazi planiranja se definiraju sve projektne aktivnosti i opisuje se 
način njihove provedbe i redoslijed uz uporabu odgovarajućih resursa u zadanim 
rokovima i sa zadanim budžetom. Planiranjem se planira opseg, vrijeme, troškovi, 
resursi, kvaliteta, rizici, itd., a posebno se analiziraju odnosi vrijeme – troškovi – resursi – 
rizik. Cilj planiranja jest usklađivanje ove četiri varijable učinkovitim korištenjem 
raspoloživih resursa, minimalizacijom trajanja, troškova i rizika u projektu uz uvjet da se 
ostvari zadana kvaliteta proizvoda kao i sigurnost ljudi.26 Tijekom planiranja je potrebno 
sve dogovoreno dokumentirati kako bi se omogućilo nadziranje i kontrola provođenja 
planiranih aktivnosti, troškova i trajanja, a i za neke buduće koristi, učenja i iskustva. 
 
                                                 
23 Ekonomski fakultet Zagreb: Feasilility studija, raspoloživo na: 
http://web.efzg.hr/dok//inf/vsrica/im2012/Feasibility%20studija.pdf, pristupljeno[13.04.2016] 
24 Dragnić, D. (2010): Marketing planiranje – 2.dio: Razvojni projekti (Skripta) 
25 Buble, M., op. cit., str. 34-35. 
26 Rajduković, M. i sur., op., cit. str. 29. 
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 2.3.2.1. Planiranje opsega projekta    
       Planiranje opsega projekta koje podrazumijeva: skup aktivnosti koje se moraju 
izvesti kako bi se isporučio neki proizvod, usluga ili rezultat zadanih karakteristika i 
funkcija.27 Svaka izmjena u opsegu mijenja vrijeme trajanja projekta, a i troškove. Radi 
toga je važno izraditi strukturu raščlambe rada (WBS – work breakdown strukture) koji je 
podloga za raspored planiranja i kako bi se lakše upravljalo promjenama. 
         Strukturna raščlamba poslova (WBS - work breakdown structure) je hijerarhijska 
raščlamba posla koji projektni tim treba izvršiti, orijentirana na isporuke, kako bi se 
postigli projektni ciljevi i stvorile tražene isporuke. Organizira i definira ukupni projektni 
opseg. Svaka niža razina predstavlja detaljniju definiciju projektnog rada. WBS se 
raščlanjuje na radne pakete.28 To znači da se kroz strukturu svaki rad razbija na manje 
dijelove i svaki je jednako važan. WBS je alat za grafički prikaz projekta putem 
komponenti u razvijenim i povezanim razinama, od cjeline do detalja, koji su potrebni za 
provedbu učinkovitog planiranja, praćenja i kontrole. To je kaskada povezanih i 
upravljivih komponenti za izvršenje/isporuku koja prikazuje podjelu složenog sadržaja 
projekta na dijelove duž nekoliko razina detaljnosti. Rezultati svakog elementa WBS-a 
jesu isporuke komponenti proizvoda ili usluga, što sve zajedno definira i čini ukupni 
sadržaj projekta. WBS se može prikazati grafički i tekstualno.29 
       Dokumenti koji predstavljaju ulaz za WBS mogu biti ugovor, projektna povelja, 
radni nalog. Procesi bazirani na WBS mogu biti npr. očekivani troškovi, planiranje rizika, 
plan kvalitete, planiranje ljudskih resursa, itd., a odabir ovisi o onome tko provodi 
raščlambu. Planirani rad sadržan je unutar najniže razine komponenti WBS-a koje se 
zovu radni paketi. Radni paket se može vremenski raspoređivati, mogu se procjenjivati 
njegovi troškovi, može ga se nadzirati i kontrolirati. Na slici 2. je prikazan primjer WBS 
–a kod planiranja uvođenja informatičkog programa. 
                                                 
27 Buble, M., op. cit. str. 50. 
28 PMI Hrvatska - Udruga za projekt menadžment, raspoloživo na: http://www.pmi-
croatia.hr/media/52925/combined_standard_glossary_lokalizirana_verzija_hrvatski_1.1.pdf, 
posjećeno [22.04.2016] 
29 Rajduković, M. i sur., op. cit., str. 62. 
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orijentiran događajima.32 Mrežni dijagram orijentiran događajima je identičan 
mrežnom događaju orijentiranom aktivnostima s tim da se u kružić koji 
predstavlja događaj upisuje tekst i šifra događaja dok su strelice nosioci podataka 
o procjeni trajanja između dva događaja. 
 Čvor označuje događaj ili aktivnost u planu, a u mrežnom se dijagramu grafički 
prikazuje krugom za događaj ili kvadratom za aktivnost. 
 Strijela ili veza označava aktivnost – vezu ili samo vezu između aktivnosti u 
planu, a u mrežnom se dijagramu prikazuje orijentiranom linijom. Neovisno o 
tome je li na liniji strelicom posebno naznačen smjer orijentacije ili ne, 
podrazumijeva se da je veza orijentirana u smjeru slijeva nadesno. 
       Danas je razvijen veliki broj tehnika mrežnog planiranja među kojima su 
najpoznatije PERT (Program Evaluation and Review Technique) i CPM (Critical Path 
Metod). 
       PERT metoda je fokusirana na vrijeme, te određuje optimističko, pesimističko te 
najpoželjnije vrijeme trajanja aktivnosti. Jedan od razloga izrade dijagrama koristeći 
PERT metodu je da bi se odredilo koliko je vremena potrebno za cijeli projekt. PERT se 
koristi kada procijenjena vremena završetka aktivnosti nisu definirana pa se tako na 
temelju izvršenih procjena vremena se utvrđuje očekivano vrijeme trajanja aktivnosti u 
rasponu mogućih vremena završetka aktivnosti i vremenska rezerva. Za izračun 
očekivanog trajanja aktivnosti se koristi formula:33 
tE = (t0 +4tM +tP)/6 
tE – očekivano trajanje – sredina 
t0 – optimistično trajanje (najbolji slučaj) 
tM – najvjerojatnije trajanje (vrh distribucije) 
tP – pesimistično trajanje (najgori slučaj) 
       Kritični put se definira kao niz povezanih aktivnosti što se protežu između početnog i 
završnog događaja, a imaju sumarno najduže vrijeme trajanja. 34  Na kritičnom putu se 
nalaze događaji kojima su najranija i najkasnija vremena jednaka. Svaki mrežni dijagram 
ima  najmanje jedan kritični put, a može ih biti i više.  
                                                 
32 Buble, M., op. cit., str. 68. 
33 Buble, M., op. cit., str. 73.  
34 Buble, M., op. cit., str. 74. 
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       Metoda kritičnog puta izračunava najraniji teorijski datum početka i završetka te 
najkasniji datum početka i završetka za sve aktivnosti neovisno o bilo kojem ograničenju 
resursa tako da provodi analizu prolaza unaprijed i prolaza unazad kroz mrežni vremenski 
raspored.35 
       Metoda kritičnog lanca je tehnika analize mrežnog vremenskog rasporeda koja 
modificira projektni vremenski raspored kako bi opravdao ograničene resurse. Na 
početku se izrađuje mrežni dijagram projektnog vremenskog rasporeda korištenjem 
procjene trajanja s potrebnim ovisnostima i definiranim ograničenjima kao ulazima. 
Zatim se izračunava kritični put i unosi se dostupnost resursa i utvrđuje se rezultat 
vremenskog rasporeda s ograničenim resursima. Vremenski raspored koji iz toga 
proizlazi često ima izmijenjeni kritični put.36 
       CPM metoda se za razliku od PERT-a oslanja u proračunu vremena na određene 
normative i iskustvene podatke.37 Osim određivanja najranijeg početka i najkasnijeg 
završetka aktivnosti određuje i najkasniji početak i najraniji završetak aktivnosti. Dakle, 
postoji specifično procijenjeno vrijeme za završetak svake aktivnosti. 
       Analizom vremena u mrežnim dijagramima dobije se proračun vremena izvođenja 
svake aktivnosti pojedinačno, a time i cijelog projekta. 
       Kako bi se utvrdio raspored rada, odnosno datumi početka i završetka svake pojedine 
aktivnosti, izrađuje se  terminski plan korištenjem vremenskih dijagrama. 
       Gantogram predstavlja pregledan oblik iskazivanja planova i ima izgled tablice u čije 
su redove upisane sve aktivnosti i drugi projektni elementi od vrha prema dnu, a u 
stupcima su upisani datumi s lijeva na desno. Aktivnosti se prikazuju u vremenski 
horizontalnim redovima čija je dužina proporcionalna trajanju same aktivnosti. Primjer 
Gantograma je prikazan na slici 4. 
                                                 
35 Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 154. 
36 Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 155. 
37 Buble, M. (2008): Projektni Management, Skripta,  Ekonomski fakultet, Split, str. 82. 
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2.3.2.3. Planiranje resursa 
       Važnost planiranja resursa ju u tome da ih identificira i utvrdi njihovu raspoloživost 
za ostvarenje projekta. Resursi su prema definiciji iz PMBOK osobe ili timovi koji 
posjeduju specifična znanja i vještine, oprema, zalihe,materijal, budžet ili sredstva.42 
Razina detalja i specifičnosti svakog zahtjeva za određenim resursima može biti različito 
ovisno o području primjene. Za to je posebno pogodna WBS resursa koja raspoređuje 
resurse prema kategoriji (radna snaga, materijal, oprema, itd.) i vrsti (npr. razina 
obrazovanja i dr.) 
       Planiranje resursa se izvodi kroz sljedeće etape: 43 
1. identifikacija, definiranje i procjena resursa, 
2. predviđanje ukupnih potreba za resursima, 
3. utvrđivanje raspoloživosti resursa, 
4. proračun opterećenja resursa, 
5. usklađivanje vremenskih i resursnih ograničenja, 
6. revidiranje plana izvođenja projekta. 
 
2.3.2.4. Planiranje budžeta 
       Projektni budžet se sastoji od financijskih sredstava koja su planirana za realizaciju 
projekta. Budžet je plan za alokaciju resursa pa se aktivnost budžetiranja definira kao 
alokacija određenih resursa za razne poslovne pothvate poduzeća.44  Projektni budžet 
mora biti opravdan, ostvarljiv i baziran na ugovorenim troškovima i izvještajima o radu.45 
Za procjenu projektnog budžeta je potrebno prognozirati koji će resursi biti potrebni za 
realizaciju projekta, kada i koliko će ih trebati, koliko će oni koštati i koliki je rizik. 
Postoje dvije različite strategije za sakupljanje podataka za pripremu budžeta:46 
 
1. Top-down strategija (odozgo prema dolje). 
2. Bottom-up strategija (odozdo prema gore). 
                                                                                                                                                 
41 Buble, M., op. cit.,str. 89., prema  Burke., R. J., op. cit., str. 149-155. 
42 Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 445. 
43 Buble, M., op. cit., str. 87. 
44 Buble, M. (2008): Projektni Management, Skripta,  Ekonomski fakultet, Split, str. 105. 
45 Kerzner, H., op. cit., str. 644. 
46 Buble, M. (2008): Projektni Management, Skripta,  Ekonomski fakultet, Split, str. 107. 
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3. Kombinacija navedenih strategija. 
 
       Često korištena metoda mjerenja učinkovitosti je EVM (Earned value Management) 
koja razvija i nadzire tri ključne dimenzije svakog radnog paketa i kontrolne pozicije, a to 
su planirana vrijednost, ostvarena vrijednost i stvarni trošak.47 Primjenjuje se kako bi se 
pratio napredak i učinkovitost projekta. 
       Na kraju planiranja projekta se pregledava plan kako bi se otkrili nedostaci i propusti, 
a sve u cilju unapređenja plana. Cilj upravljanja ograničenjima projekta je ukloniti ili 
barem minimizirati razlike između cilja projekta i plana projekta, u izrazima obuhvata, 
rasporeda i resursa.48 
 
2.3.3.  Izvedba projekta 
         Izvedba projekta je proces provođenja svih planskih aktivnosti koja ima za cilj 
osiguranje uspješnosti projekt. Izvedbena faza životnog ciklusa projekta čini središte 
projekta. Dijeli se na četiri procesa: 49 
 
1. Upravljanje kvalitetom. 
2. Upravljanje nabavom i ugovaranje. 
3. Upravljanje komunikacijama. 
4. Upravljanje rizikom. 
 
        Proces upravljanja kvalitetom uključuje sve aktivnosti u organizaciji koje određuju 
politike kvalitete, ciljeve i odgovornosti tako da projekt može zadovoljiti potrebe za koje 
je poduzet. Faze osiguranja kvalitete su: planiranje kvalitete, provjera kvalitete i 
upravljanje kvalitetom. Proces započinje s planiranjem koje se prema PMI može 
definirati kao identificiranje onih standarda kvalitete koji su relevantni za projekt i 
određivanje načina njihovog ispunjenja.50 Provjera kvalitete obuhvaća sve one radnje 
koje su relevantne, odnosno potrebne za kontrolu ispravnosti pojedinih veličina odnosno 
                                                 
47 Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 174. 
48 Ćurak, M. (2014): Upravljanje rizicima projekta, Skripta, Ekonomski fakultet, Split 
49 Buble, M., op. cit., str. 101. 
50 Grubišić, D. (2015): Upravljanje kvalitetom projekata, Skripta, Ekonomski fakultet, Split 
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parametara.51 Prema PMBOK kontrola kvalitete je proces nadziranja i bilježenja rezultata 
provođenja aktivnosti nad kvalitetom kako bi se procijenila učinkovitost i preporučile 
neophodne izmjene.52 Praćenje rezultata omogućava povratnu informaciji kako bi se 
mogle poduzeti neke korektivne akcije ili potvrditi da je sve u redu.  Upravljanje 
kvalitetom obuhvaća nadzor i upravljanje proizvodnim procesom na način koji osigurava 
ispunjavanje unaprijed zadanih uvjeta kvalitete.53 Faze planiranja, provjere i upravljanja 
kvalitetom su dijelovi osiguravanja kvalitete. Najpoznatiji alat za osiguranje kvalitete 
poznat je pod nazivom Shewhartov krug osiguranja koji se sastoji od koncepta: planiraj – 
čini – provjeri – djeluj (Plan, Do, Check i Act - PDCA), a kojega je kasnije popularizirao 
Deming.54 
       Upravljanje nabavom za potrebe projekta uključuje procese neophodne za nabavu ili 
pribavljanje potrebnih proizvoda, usluga ili rezultata izvan projektnog tima.55 Procesu 
projektne nabave započinje planiranjem nabave kad se identificira sve što je potrebno 
nabaviti za projekt. Slijedi provođenje nabave što uključuju odabir dobavljača, 
prikupljanje ponuda za određeni proizvod ili uslugu i na kraju potpisivanje ugovora.  
       Upravljanje komunikacijama je jedan od važnih preduvjeta uspjeha projekta jer 
projektna komunikacija povezuje projekt u cjelinu. Efektivna projektna komunikacija 
osigurava da pravu informaciju dobije prava osoba u pravo vrijeme.56 Proces planiranja 
komunikacija odgovara na potrebe za informacijama i komunikacijom zainteresiranih 
strana.57 Komunikacija na projektu ovisi o veličini projekta, dostupnoj tehnologiji i 
razdvojenosti projektnog tima.  
       Upravljanja informacijama je u fazi izvedbe jedna od najvažnijih aktivnosti 
projektnog menadžera. To je proces stavljanja relevantnih informacija na raspolaganje 
zainteresiranim stranama na projektu prema planu. Osnovni alat putem kojega projektni 
menadžer informira ostale strane uključene na projektu jesu razni izvještaji. Tako bi npr. 
izvješća o učinkovitosti koja se koriste za distribuciju informacija o radnoj učinkovitosti i 
statusu projekta trebala biti dostupna, ažurna i precizna  prije projektnih sastanaka. 
                                                 
51 Šiško – Kuliš M., Grubišić D. (2010.): Upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet 
Split, str. 36. 
52Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 432. 
53 Šiško – Kuliš M., Grubišić D., op. cit., str. 37. 
54 Šiško – Kuliš M., Grubišić D., op. cit., str. 200. 
55 Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 313. 
56 Kerzner, H., op. cit., str. 233. 
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veličini projekta, tehnološkoj zrelosti (inkorporiranje novih metoda, tehnika i materijala) i 
o složenosti strukture projekta (složenosti administracije, upravljanja, komunikacije među 
sudionicima projekta, itd.). Najintenzivniji rizici projekta su ako se ne uspiju zadržati 
troškovi unutar onih procijenjenih, ako se posao ne završi do planiranog roka i ako se ne 
uspije postići odgovarajuća kvalitete i operativni zahtjevi. Poznati su oni rizici koji su 
identificirani i analizirani, čime je omogućen plan odgovora na ove rizike za razliku od 
nepoznatih rizika kojima se ne može upravljati proaktivno. 
       Proces identificiranja i selektiranja opcija postupanja i pripreme za postupanje s 
rizikom sastoji se od poduzimanja različitih strategija kao što su: 61  
1. smanjenje nesigurnosti, 
2. smanjenje moguće štete promatranog rizika je u uskoj vezi s troškovnim koji 
nastaju reduciranjem rizika, 
3. izbjegavanje rizika, 
4. transferiranje rizika, 
5. zanemarivanje (prihvaćanje) rizika. 
 
       Rezultat pojave identifikacije rizika je plan upravljanja rizicima koji sadrži rješenja i 
strategije za pojedine rizike. Za proces identifikacije rizika se koristi nekoliko alata i 
tehnika kao što su ponovno pregledavanje dokumentacije, analize itd., a informacije se 
prikupljaju različitim tehnikama kao što su brainstorming, delphi tehnika, SWOT analiza, 
intervjui, itd. 
       Menadžment projektnih rizika ( eng. Risk Management ) je procjenjivanje, 
smanjivanje i upravljanje rizikom u cilju postizanja projektnih ciljeva, planiranog 
vremena, planiranih troškova i planirane izvedbe.62 
 
2.3.4.  Nadzor i kontrola projekta 
       Kontrola projekta u fazi izvedbe je proces uspostavljanja standarda, praćenja 
rezultata te povratna veza i poduzimanje korektivnih aktivnosti.63  Najintenzivnija je u 
fazi izvedbe iako se ona proteže tokom cijelog životnog ciklusa projekta. To je 
                                                 
61 Ćurak, M. (2014): Upravljanje rizicima projekta, Skripta. Ekonomski fakultet, Split 
62 Omazić, M.A.,  Baljkas S., op. cit., str. 227.  
63 Omazić, M.A.,  Baljkas S., op. cit., str. 261-274. 
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kontinuirani proces prikupljanja informacija o projektu njihovo uspoređivanje s planom 
projekta. Pruža informacije projektnim sudionicima za prepoznavanje odstupanja i 
omogućuje pravodobno poduzimanje korektivnih akcija. Kontrola u menadžmentu je 
posebno izražena jer je vođenje projekata dinamičan proces.64 U slučaju odstupanja 
projekta od projektnog plana, kontrola služi kao povratna veza prema planiranju i nakon 
toga se redefiniraju. Pošto nije moguće predvidjeti sve događaje u budućnosti, plan daje 
okvirne smjernice kako se projekt treba odvijati u skladu s dopuštenom tolerancijom jer 
je velika razlika između dopuštenog odstupanja od plana i prekoračenja plana. U sklopu 
kontrole se prema PMBOK -u nalaze sljedeći procesi:65 
 kontrola cjelokupnog projekta, 
 kontrola okvira projekta, 
 kontrola terminskog plana, 
 kontrola troškova, 
 kontrola kvalitete, 
 kontrola rizika. 
 
       Nadzor i kontrola se sastoje od procesa potrebnih za praćenje, pregledavanje i 
reguliranje napretka i učinkovitosti projekta, za identificiranje svih područja u kojima su 
potrebne izmjene plana i za pokretanje odgovarajućih izmjena. Učinkovitost projekta se 
promatra i mjeri redovito i dosljedno kako bi se identificirala odstupanja od plana 
upravljanja projektom. Sve je to potrebno kako bi se u svakom trenutku znalo gdje se 
projekt nalazi i kako napreduje u odnosu na planirano, te kako bi se preventivno djelovalo 
ukoliko je potrebno ili  poduzelo korektivne akcije. 
       
2.3.5. Zatvaranje projekta 
       Postupak završavanja svih projektnih aktivnosti kako bi se zaključio projekt, završna 
je faza životnog ciklusa projekta. Pojedine faze isto imaju svoje formalne završne 
elemente, najčešće gotove dokumente kojima se odobravaju rezultati faze koja se 
zaključuje i koji čine temelj za naredne postupke. Vrijednost postojanja planiranog 
završetka projekta je u vrednovanju svih informacija i iskustava prikupljenih kroz 
                                                 
64 Omazić, M.A.,  Baljkas S., op. cit., str. 261-274. 
65 Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, op. cit., str. 59. 
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projekt. Projekt je završen kada su ostvareni svi ključni elementi u skladu s projektnim 
planom kada su ostvareni rezultati prema zadanoj kvaliteti u planiranom vremenskom 
razdoblju koristeći resurse utvrđene proračunom. Tijekom zatvaranja projekta se obavlja 
evaluacija koja treba utvrditi da li je projekt postigao planirane ciljeve i da li je postigao 
predviđene performanse u smislu opsega, troškova, vremena i kvalitete. Sve ove 
karakteristike ukazuju da je završetak projekta vrlo važan dio, nekad i zanemaren, a 
ponekad je za voditelje projekta i najteži dio.  
Ovu fazu možemo podijeliti na dva glavna dijela: 66 
1. Reviziju projekta. 
2. Završetak projekta. 
 
       Revizija je proces objektiviziranog pribavljanja i stvaranja dokaza o ekonomskim 
pojavama i poslovanju poduzeća, a svrha revizije projekta je utvrditi jesu li ostvareni 
ciljevi projekta i koliko su usklađeni projekt i njegovi ključni izvještaji s unaprijed 
postavljenim kriterijima.67 
       Razlikuju se tri vrste revizije projekata:68 
1. Revizija isplativosti projekta. 
2. Interna revizija. 
3. Završna revizija. 
       Revizija isplativosti projekta provjerava ulazne i izlazne podatke po kojima se radila 
ekonomska isplativost projekta i uspoređuje ih sa stanjem na kraju projekta.  
       Internu reviziju u ime menadžmenta obavlja nezavisni revizor, čak i sam projektni 
tim. Služi kao dodatna provjera menadžmentu koja pokazuje hoće li se ispuniti planirani 
rok završetka projekta, budžet i izvedba. 
       Završna revizija analizira stvarnu uspješnost projekta. Obuhvat završne revizije je 
sličan kao pri internoj reviziji s tim da revizor još provjerava i prošle izvještaje, stvara 
objektivnu sliku o rezultatima cijelog projekta. 
                                                 
66 Buble, M., op. cit., str. 179. 
67 Ekonomski fakultet Zagreb: Faza zaključivanja projekta, raspoloživo na: 
http://web.efzg.hr/dok/OIM/rvlahov/Faza%20zaklju%C4%8Divanja%20projekta.pdf, posjećeno 
[30.05.2016] 




       Na kraju se radi revizijskog izvješće koje bi trebalo biti napisano kao esej, stručno, 
jasno i profesionalno na 2 do 3 stranice. 
        Završetak projekta je formalno prihvaćanje projektnog proizvoda i prestanak 
projektnih aktivnosti. Razlikuju se četiri metode završetka projekta: 69 
1. završavanje gašenjem, 
2. nastavljanjem, 
3. integracijom i 
4. izgladnjivanjem.  
 
         Kad je donesena odluka o zatvaranju projekta gašenjem sve aktivnosti prestaju. 
Projekt nastavlja živjeti kada je transformiran u neki drugi oblik, kao npr. dio neke 
poslovne organizacije. Završavanje projekta integracijom je slučaj kad se svi materijalni, 
ljudski i drugi resursi moraju rasporediti između dijelova poduzeća, a output projekta 
postaje standardni dio operativnih sustava poduzeća ili klijenta. Izgladnjivanje nije 
definitivno zatvaranje projekta nego postepeno smanjivanje njegovog budžeta. 
       Završetak projekta je kompleksan zadatak projektnog menadžmenta koji se sastoji iz 
niza aktivnosti koje treba pažljivo planirati i izvoditi. Ističu se tri aktivnosti: 
1. donošenje odluke o završetku projekta, 
2. izrada završenog izvještaja o projektu, 
3. raspuštanje projektnog tima.70 
 
       Kad se donese odluka o završetku projekta važno je da su sve projektne aktivnosti 
završene i da naručitelj prihvati projektne isporuke. Iznimno je važno završiti sve 
izvještaje, sva plaćanja i spremiti cjelokupnu projektnu dokumentaciju koja je nastala 





                                                 
69 Buble, M. (2008): Projektni Management, Ekonomski fakultet Split, Split, prema Meredith, J. R., Mantel, 
S. J., op. Cit., str. 541-545. 
70 Buble, M. (2010):  Projektni Management, Minerva – visoka poslovna škola,  Dugopolje, str. 192. 
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3.  FAZE UPRAVLJANJA PROJEKTOM NA PRIMJERU 
PROJEKTA  REKONSTRUKCIJE HE ZAKUČAC 
 
       Tekst u ovom poglavlju je rezultat postojeće projektne dokumentacije iz glavnog i 
izvedbenog projekta rekonstrukcije HE Zakučac71 u kojima je detaljno opisano stanje 
prije rekonstrukcije i projekt rekonstrukcije prema fazama upravljanja ovim projektom. 
      Hidroelektrana Zakučac je visokotlačna derivacijska elektrana koja je smještena na 
ušću rijeke Cetine blizu Omiša. Najveće je snage, najvećih dimenzija i s najvećom 
proizvodnjom električne energije u Hrvatskoj. Mjesto je to na kojem se može vidjeti kako 
se odvija najveća i najambicioznija investicija HEP-a posljednjih desetljeća – 
rekonstrukcija i modernizacija cjelokupnog pogona. HE Zakučac je najveće je postrojenje 
na slivu rijeke Cetine koje u elektroenergetski sustav isporučuje oko trećinu ukupne 
hidroenergije u Hrvatskoj. 
       Osnova rada HE Zakučac je korištenje voda sliva rijeke Cetine iz dvije uzvodne 
daljinske akumulacije, Peruće i Buškog Blata koje osiguravaju visoku mogućnost 
proizvodnje i isporuke energije za elektroenergetski sustav.  
       HE Zakučac je građena u dvije faze. U prvoj fazi izgradnje, koja je puštena u pogon 
1961. godine, sagrađeni su brana Prančevići, dovodni tunel s vodnom komorom i tlačnim 
cjevovodima, te strojarnica u koju su ugrađene dvije proizvodne jedinice ukupne snage 
216 MW. U drugoj fazi, koja je puštena u pogon 1980. godine, dograđeni su drugi tlačni 
tunel s vodnom komorom i tlačnim cjevovodima, te dvije proizvodne jedinice, ukupne 
snage 270 MW. Izgradnjom druge faze HE Zakučac praktički su prestali preljevi na brani 
Prančevići, a nizvodna hidroelektrana Kraljevac od tog vremena za proizvodnju koristi 
vode biološkog minimuma koje se puštaju nizvodno.72 
       Prema snazi (486 MW) i proizvodnji (prosječna godišnja proizvodnja 1640 GWh) 
HE Zakučac danas je najveće je postrojenje hidro energetskog sustava sliva rijeke Cetine, 
na koje opada oko 69 % ukupne godišnje proizvodnje.  
                                                 
71 ZAK.455 - Rekonstrukcija (obnova i zamjena) strojarnice HE Zakučac (2012): Glavni projekt, Projektni 
biro Split d.o.o., Elektroprojekt Zagreb d.d., Pastor inženjering d.o.o. i Izvedbeni projekt, Projektni biro 
Split d.o.o. 
72 Marušić I., Sapunar S., Šodan I., Dujmović M. (2014): Rekonstrukcija HE Zakučac 
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      U nastavku teksta će se obraditi životni ciklus projekta rekonstrukcije HE Zakučac 
kroz faze inicijacije, planiranja, izvedbe, nadzora i kontrole i planiranog završetka 
projekta. 
3.1.  Inicijacija projekta rekonstrukcije HE Zakučac 
       Tijekom faze inicijacije projekta izrađena je projektna izjava koja, između ostalog 
sadrži sljedeće podatke:73 
 
1. INVESTITOR:                      HEP – PROIZVODNJA d.o.o. 
2. NAZIV PROJEKTA:           Zamjena i obnova HE Zakučac 
3. LOKACIJA OBJEKTA:          Zakučac 28, 21310 Omiš 
4. INSTALIRANA SNAGA HE:  
-     postojeće stanje 486 MW  
- nakon zamjene i obnove 538 MW  
 
5. PROSJEČNA GODIŠNJA PROIZVODNJA: 
- postojeće stanje 1404 GWh  
- nakon zamjene i obnove 1462 GWh  
 
6. PRETHODNI TROŠKOVI:          128.536.000,00 kn 
 
7. TROŠKOVI INVESTICIJE:         697.000.000,00 kn 
 
8. IZVOR FINANCIRANJA:           Vlastita sredstva HEP – d.d. Zagreb 
 
9. PROSJEČNA CIJENA PROIZVODNJE EL. ENERGIJE ZA RAZDOBLJE           
2004 – 2033. JE 5,10 lipa /Kwh 
 
 
       Projekt rekonstrukcije HE Zakučac je složen investicijski projekt. Kao takav on 
predstavlja kompleksan tehničko – tehnološki, organizacijski, financijski i pravni 
poduhvat čiji je cilj kompletna obnova i opremanje postojećeg objekta kako bi se 
                                                 
73 Investicijski program 
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obnovilo postrojenje koje će u budućnosti, u što dužem razdoblju proizvoditi električnu 
energiju.  
       Počeci rekonstrukcije HE Zakučac datiraju još iz 1991. godine izradom snimke 
postojećeg stanja, da bi se 1993. izradio projektni zadatak zamjene i obnove. 
       Rekonstrukcija HE Zakučac obuhvaća zamjenu sve četiri proizvodne jedinice i svih 
pomoćnih pogona u strojarnici.  
       Glavni zahtjev pri rekonstrukciji elektrane jest da se ona mora provoditi sukcesivno, 
uz istovremeno odvijanje proizvodnje. To znači da se svake godine mijenja po jedan 
glavni agregat s pripadajućom opremom, a ostali agregati su raspoloživi za proizvodnju. 
Radovi se izvode prema građevinskoj dozvoli koja je definirala četiri etape izgradnje, pri 
čemu se dovršetkom svake pojedine etape ishodi odgovarajuća uporabna dozvola.  
       Nakon završetka rekonstrukcije ukupna instalirana radna snaga iznosit će 576 MW. 
Pri tome, s obzirom na ograničenja postojećeg dovodnog sustava, maksimalna radna 
snaga koja se može postići pri istovremenom radu sva četiri agregata iznosi 538 MW. 
Očekivano povećanje proizvodnje električne energije je oko 58 GWh godišnje, odnosno 
povećane snage za oko 50 MW (za usporedbu, jedina nova hrvatska hidroelektrana Lešće 
snage je 42MW). Tako će Hrvatska znatno povećati proizvodnju struje na elektrani dok 
bi gradnja nove elektrane danas bila gotovo nezamisliva. 
       Godine 1994. završen je idejni projekt zamjene i obnove, a natječajna dokumentacija 
za kompletnu obnovu primarne opreme je izrađena 1995. godine. Konkretne aktivnosti na 
zamjeni i obnovi su započete 1996. god. obnovom najugroženijih dijelova postrojenja i 
objekata (zamjena primarne opreme rasklopnog postrojenja 110/220 kV, zamjena dvaju 
kućnih agregata, zamjena uljnih VN kabela 110 i 220 kV, izvedba ploče vlastite 
potrošnje, itd.) 
       Odluku o odobravanju nastavka zamjene i obnove opreme i objekata HE Zakučac, a 
sukladno “ Investicijskom programu zamjene i obnove HE Zakučac “ donijela je Uprava 
HEP-a 02.10.2003.g. 
       Godinu dana kasnije, točnije 22.07.2004.g. Uprava HEP-a d.d. je donijela Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke od 02.10.2003.g., o nastavku zamjene i obnove HE 
Zakučac, a sukladno  “ Investicijskom programu zamjene i obnove HE Zakučac “. 
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Odobrene su određene izmjene u tehničkom i financijskom opsegu ukupnog projekta 
zamjene i obnove, odnosno odobrena je novelacija postojećeg investicijskog izvedbenog 
programa. Novelacija Investicijskog programa rekonstrukcije – zamjene i obnove HE 
Zakučac obuhvaća tehničke, tehnološke, energetske i ekonomsko – financijske podatke i 
podloge za donošenje odluke o daljnjem nastavku rekonstrukcije. 
       Nakon toga je uslijedio zastoj od nekoliko godina što se kasnije u nastavku projekta 
odrazilo kroz brojna ponavljanja već odrađenih aktivnosti – dorađivanja i izmjene 
Glavnog projekta, produživanja trajanja brojnih ugovora i njihovih garancija, aneksiranja 
postojećih ugovora, itd.  
       2012. HEP je započeo pripremama, a početkom 2013. sa konkretnim radovima na 
rekonstrukciji, modernizaciji i povećanju kapaciteta i to zamjenom prve od ukupno četiri 
proizvodne jedinice.  
 
3.1.1.  Ciljevi investicijskog poduhvata 
 
       Osim povećanja snage i proizvodnje električne energije, cilj rekonstrukcije 
postrojenja HE Zakučac je i zamjena dotrajale opreme novom, na razini posljednjih 
tehnoloških rješenja s postizanjem amortizacijskog razdoblja od 30 do 50 god. Također, 
rekonstrukcijom će se smanjiti troškovi održavanja i vođenja pogona te automatizirati 
postrojenje uz uvođenje procesne automatike i daljinskog upravljanja.  
       Zamjenom i obnovom HE Zakučac prioritetni su slijedeći ciljevi:74 
 zamjena dotrajale opreme novom na razini zadnjih tehnoloških i tehničkih 
rješenja s postizanjem amortizacijskog razdoblja od 30 – 50 godina, 
 povećanje iskoristivosti proizvodnih jedinica i drugih postrojenja, 
 povećanje proizvodnje proizvodnih jedinica kao rezultat kvalitetnog rješenja i 
povećanja stupnja iskoristivosti turbina i generatora te ostale oprema, 
 povećanje ukupne godišnje proizvodnje iznosilo bi u prosjeku 58 GWh, 
                                                 
74 Rekonstrukcija (obnova i zamjena) strojarnice HE Zakučac (2012): Glavni projekt, Projektni biro Split 




 povećanje snage proizvodnih jedinica kroz kvalitetna tehnička i tehnološka 
rješenja i mogućnosti koje pružaju postojeći objekti, 
 planirano povećanje snage elektrane je 52 MW, 
 smanjenje troškova održavanja i vođenja pogona, 
 automatizacija hidroelektrane uz uvođenje procesne automatike te daljinskog 
upravljanja u funkciji boljeg gospodarenja hidroelektranom kao sastavnim 
dijelom elektroenergetskog sustava, 
 poboljšanje zaštite okoliša direktno i indirektno ( na osnovi novih tehničko – 
tehnoloških rješenja u skladu s propisima i zakonima ), 
 veća sigurnost i pouzdanost rada. 
 
       Zamjenu i obnovu HE Zakučac izuzetno je važno provesti zbog starosti i dotrajalosti 
cjelokupne opreme koja se posebno očituje u slijedećem:75 
 starost i dotrajalost generatora, turbina i blok transformatora, 
 evidentirane propagacije pojave pukotina na lopaticama rotora turbina i privodnim 
lopaticama koje nastaju zbog zamora materijala što iziskuje obustavu proizvodnih 
jedinica i česte popravke što ograničava i opterećuje rad pogona, 
   zamjena vlastite potrošnje, sekundarne opreme agregata i pomoćnih pogona 
 kontinuirano bitno povećanje troškova održavanja, 
 izvjesnosti nastanka većih havarija na agregatima čime je ugrožena pogonska 
sigurnost i pouzdanost rada hidroelektrane. 
 
       Koristi koje omogućava revitalizacija HE Zakučac: 
 koristi uslijed proizvodnje električne energije, 
 koristi uslijed proizvodnje kvalitetnije energije, 
 koristi uslijed povećanja snage, 
 izravno poboljšanje zaštite okoliša zbog smanjenja kvarova koji dovode do 
mogućnosti zagađenja vode i okoliša, 
 smanjenje troškova održavanja, a time i proizvodnje električne energije, 
                                                 
75 Rekonstrukcija (obnova i zamjena) strojarnice HE Zakučac (2012): Glavni projekt, Projektni biro Split 




 povećanje pouzdanosti rada hidroelektrane, 
 poboljšanje uvjeta rada, 
 smanjenje uvoza električne energije. 
       Iz dosad navedenog je vidljivo da je pothvat ukupne revitalizacije HE Zakučac vrlo 
zahtjevan, kompleksan i obiman projekt. Po svom karakteru on je bliži izgradnji novog 
objekta nego klasičnoj rekonstrukciji. Međutim, za razliku od klasične izgradnje gdje je 
jedino ograničenje na izvodljivost i trajanje, kod ovakve rekonstrukcije pogona postoji i 
niz drugih ograničenja koje treba sagledati da bi se pothvat mogao uspješno završiti. 
       Osnovni cilj rekonstrukcije je da se objekti i oprema, koji su u tehničkom smislu 
istrošeni do razine neupotrebljivosti ili u gospodarskom do razine kada troškovi 
eksploatacije i redovitog održavanja poništavaju dobit, obnove i opskrbe za redoviti 
pogon. To znači da se višestrukim i kontinuiranim zamjenama i rekonstrukcijama, a na 
temelju odgovarajućeg globalnog i tehničkog rješenja, dovedu u prijašnje stanje 
pouzdanosti, raspoloživosti i pogonskih troškova, koje garantira bar prijašnju razinu 
dobiti. 
       Primjenom novih tehnologija upravljanja hidroelektranom omogućit će se dodatno 
smanjenje eksploatacijskih troškova, a nove tehnologije proizvodnje opreme omogućit će 
dobitak dodatne snage i proizvodnje agregata, dakle, povećanje proizvodnog kapaciteta 
pogona kao cjeline. Iz svega nepobitno slijedi nova, veća razina dobiti, koja će se 
studijom izvodivosti kvantificirati i poslužiti kao dobar razlog angažiranja sredstava 
potencijalnim ulagačima. Pri tome je uvijek najvažnije da se realizacija pothvata, u kojeg 
se ulaže kapital da bi se ostvarila određena dobit, ostvari u što kraćem vremenskom 
razdoblju. Ova vremenska dimenzija, zbog ograničenja u radu kojeg postavlja zahtjev za 
redovitom raspoloživošću elektrane elektroenergetski sustav je jedan od temeljnih 
problema rekonstrukcije HE Zakučac. Također, problem su rokovi izrade i isporuke 
potrebne projektne i konstrukcijske dokumentacije, opreme, izvođenja montažnih radova, 
te izrade, nabave, implementiranja i testiranja softvera za upravljanje i procesno vođenje. 
Detaljno se analiziralo svaki pojedini zahvat i sve aktivnosti, te njihove međusobne veze i 
vremenska trajanja kao i svi resursi koji su potrebni u podršci izvođenja tih aktivnosti uz 





3.1.2.  Organizacija i način izvođenja  rekonstrukcije 
 
       Za rad na projektu je potrebna rukovodna, kadrovska i informatička struktura, 
organizacija tima za vođenje rekonstrukcije, suradnja tima s posadom elektrane, podjela 
odgovornosti, ažurno kolanje dokumentacije, pravovremeno izvještavanje, itd.  
       Poslove na rekonstrukciji (zamjeni i obnovi) u ime investitora vodi stručni tim, 
imenovan Odlukom direktora HEP – Proizvodnje d.o.o.. Zadaci tima u organizaciji 
su sljedeći: 
 vođenje i organizacija pripremnih radova (podloge, studije, tehnička 
dokumentacija, dokumentacija za ishođenje suglasnosti, rad u Povjerenstvu i 
provođenje natječaja, priprema ugovora, ishođenje dozvola), 
 izrada detaljnih planova zamjene i obnove opreme temeljenih na tehničkoj 
dokumentaciji, ugovornoj dokumentaciji, tehnologiji procesa i organizaciji 
gradilišta, 
 vođenje i nadzor nad izvođenjem radova, isporukom i montažom opreme, 
kontrolom kvalitete, rokovima, financiranjem, obukom kadrova, funkcionalnim i 
garantnim ispitivanjima te probnim pogonom, 
 vođenje i organizacija tehničkih prijema i primopredaje objekta, izvještavanje o 
planiranim i izvršenim aktivnostima na realizaciji zamjene i obnove, 
 provođenje koordinacije projekta koje se odnosi na sve nosioce projektnih 
zadataka koji su nadležni za osiguranje i korištenje projektnih resursa i 
koordinaciju projektnih aktivnosti. 
 
       U timu je angažirano osam djelatnika: voditelj tima, zamjenik voditelja tima, 
strojarski inženjer, građevinski inženjer, dva elektro inženjera, inženjer za energetiku i 
ekonomist koji blisko surađuju s posadom pogona. Na poslovima zamjene i obnove 
prema potrebi sudjeluje i više suradnika različitih struka. Za konzultantske usluge, te 
poslove kontrole i kvalitete, angažirane su verificirane i ovlaštene organizacije s 
odgovarajućim referencama na adekvatnim poslovima. Financijske i pravne usluge za 
uspješan rad tima osiguravaju stručne službe Proizvodnog područja Split. Izvođači radova 
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3.1.3. Studija izvodivosti projekta rekonstrukcije HE Zakučac 
 
           Opravdanost obnove HE Zakučac se razmatra kroz tehničku, gospodarsku, 
društvenu i financijsku opravdanost. Uzimajući u obzir ulogu HE Zakučac u 
elektroenergetskom sustavu, veliku snagu i mogućnost izvoza vršne energije, očita je 
opravdanost rekonstrukcije ove hidroelektrane. U tablici 2. prikazan je sadržaj studije 
izvodljivosti koju je izradio Projektni biro Split d.o.o. kao stručnu osnovu planiranja 
najprihvatljivijeg načina izvedbe projekta. 
Tablica 2: Sadržaj studije izvodljivosti  
1. UVOD 
2. CILJEVI INVESTICIJSKOG PODUHVATA 
3. STANJE POSTOJEĆE OPREME I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 
3.1 Stanje postojeće opreme 
3.2 Postojeće stanje građevinskih objekata 
4. PROVEDENE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA ZAMJENE I 
OBNOVE HE ZAKUČAC DO 2002. 
4.1 Izrada tehničke dokumentacije 
4.2 Dozvole 
4.3 Izvršeni radovi na zamjeni i obnovi HE Zakučac do kraja 2003. 
5. SAŽETAK PROJEKTA 
6. TEHNIČKI PRIKAZ PROJEKTA ZAMJENE I OBNOVE HE ZAKUČAC OD 
2010. DO 2016. 
6.1 Kratki opis projekta 
6.2 Uloga HE Zakučac u elektroenergetskom sustavu 
6.3 Hidrološke podloge 
6.4 Moguća proizvodnja HE Zakučac 
6.5 Dokumentacija 
6.6 Zamjena i obnova elektro i strojarske opreme 
6.7 Građevinski radovi 
7. ORGANIZACIJA I NAČIN IZVOĐENJA ZAMJENE I OBNOVE HE 
ZAKUČAC 
7.1 Organizacija i vođenje zamjene i obnove  
7.2 Organizacija radova na zamjeni i obnovi 
7.3 Vremenski planovi zamjene i obnove HE Zakučac 
8. STRUKTURA ULAGANJA 
8.1 Obrazloženje troškova ulaganja u zamjenu i obnovu 
8.1.1 Izrada tehničke dokumentacije i konzalting usluge 
8.1.2 Nabava i montaža opreme, uređaja i postrojenja 
8.1.3 Građevinski radovi 
8.1.4 Ostali troškovi 
8.2 STRUKTURA TROŠKOVA ZAMJENE I OBNOVE 
9. EKONOMSKA ANALIZA ZAMJENE I OBNOVE HE ZAKUČAC 
9.1 Ulaganja 
9.2 Proizvodnja električne energije 
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9.3 Realizacija projekta 
9.4 Metoda ekonomske analize  
9.5 Ulaganje i financiranje ulaganja 
10. ZAKLJUČAK 
PRILOG BR. 1: VREMENSKI PLAN ZAMJENE I OBNOVE HE ZAKUČAC 
PRILOG BR. 2: ANALITIČKE TABLICE PRORAČUNA CIJENE 
PROIZVODNJE 
Izvor: HE Zakučac – Projektna dokumentacija HE Zakučac 
 
       Elementi za izradu ove studije se nalaze u predinvesticijskoj i investicijskoj studiji. 
Sustavni i završni dio izvedbene studije je mrežni plan koji predstavlja način vođenja 
izvedbe projekta. U procesu izrade studije izvodivosti analiziraju se tržišni, tehnološko-
tehnički i ekonomsko-financijski aspekti.  Tehnološko – tehnički dio studije opisuje i 
analizira lokaciju, tehnološko rješenje (idejni projekt), tehnološki proces , izbor 
tehnologije, potrebne resurse i utjecaj na okoliš. Tehnička analiza podrazumijeva 
dostupnost i izgrađenost infrastrukture neophodne da se tehnološki proces nesmetano 
odvija. Izabrana tehnologija mora pratiti tehnološki razvoj kako ne bi s vremenom postala 
zastarjela i neproduktivna. Rezultat ove analize jesu informacije koje služe za financijsku 
pripremu i ocjenu investicijskog projekta rekonstrukcije s najvećim brojem kvantitativno 
izraženih veličina bitnih za ocjenu efikasnosti projekta.  
       Projekcija proizvodnje je jedna od glavnih stavki tehničko – tehnološkog opisa 
projekta u investicijskoj studiji. Na temelju prikazane hidrološke podloge izračunata je 
procjena povećanja proizvodnje od 1404 GWh na 1462 GWh nakon zamjene i obnove 
proizvodnih jedinica. Za potrebe proračuna moguće proizvodnje HE Zakučac korišten je 
24-godišnji niz dnevnih protoka za razdoblje od 1975-1997. iz čega su dobiveni podaci o 
srednjim mjesečnim dotocima u bazen Prančevići koji su prikazani u tablici 2. 
Tablica 2: Srednji mjesečni dotoci u bazen Prančevići (m³/s) 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. god.
136 150 120 114 122 104 88.7 71 70.3 80.3 110 144 109 
Izvor: HE Zakučac – Tehnička dokumentacija HE Zakučac 
 
       Da bi se projekt rekonstrukcije HE Zakučac mogao procijeniti potrebno je bilo 
primijeniti nekoliko metoda budžetiranja kapitala kako bi se ispitala efikasnost. Postupak 
budžetiranja kapitala uključuje prognozu novčanih tokova projekta i ocjenu njegove 
financijske efikasnosti primjenom kriterija financijskog odlučivanja. Temeljni kriterij 
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financijskog odlučivanja je čista sadašnja vrijednost (NPV) i interna stopa profitabilnosti 
(IRR). Ne postoji samo jedna ispravna metoda ocjene investicije, koristilo se više 
komplementarnih metoda koje su nadopunjene tehnikama mjerenja rizika. Konačni cilj je 
postići elektroenergetski sustav gdje će biti postignuta troškovna efikasnost i niska razina 
zagađenja okoliša. 
       Kako je već navedeno projekt rekonstrukcije HE Zakučac se financira vlastitim 
sredstvima HEP – PROIZVODNJE d.o.o.. Na temelju idejnog projekta procijenjeni 
troškovi investicije nastavka rekonstrukcije su 697.000.000,00 kn koji uz prethodne 
troškove od 128.536.000,00 kn čine ukupno 825.536.000,00 kn.  
Iz tablice 3. se vidi kako najveći dio potrebnih ulaganja ide na opremu. 
 
Tablica 3: Struktura ukupnih troškova obnove i zamjene HE Zakučac. 
Pozicija Opis pozicije      Ulaganje u  kn 
1.    Tehnička dokumentacija i konzalting usluge          25.000.000,00
2. OPREMA (ukupno)        581.000.000,00
2.1 Turbina A          48.000.000,00
2.2 Predturbinski zatvarač A            4.000.000,00
2.3 Turbinska regulacija A            6.000.000,00
2.4 Turbina B          48.000.000,00
2.5 Predturbinski zatvarač B            4.000.000,00
2.6 Turbinska regulacija B            6.000.000,00
2.7 Turbina C          25.000.000,00
2.8 Predturbinski zatvarač C            4.000.000,00
2.9 Turbinska regulacija C            6.000.000,00
2.10 Turbina D          25.000.000,00
2.11 Predturbinski zatvarač D            4.000.000,00
2.12 Turbinska regulacija D     6.000.000,00
2.13 Hidromehanička oprema     6.000.000,00
2.14 Generator A 49.000.000,00
2.15 Sustav uzbude A 6.000.000,00
2.16 Spojni vodovi generator-blok transformator A 6.000.000,00
2.17 Blok transformator A     8.000.000,00
2.18 Generator B 49.000.000,00
2.19 Sustav uzbude B 6.000.000,00
2.20 Spojni vodovi generator-blok transformator B 6.000.000,00
2.21 Blok transformator B 8.000.000,00
2.22 Generator C s uzbudom 20.000.000,00
2.23 Spojni vodovi generator-blok transformator C 6.000.000,00
2.24 Blok transformator C 8.000.000,00
2.25 Generator D s uzbudom 20.000.000,00
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2.26 Spojni vodovi generator-blok transformator D 6.000.000,00
2.27 Blok transformator D 8.000.000,00
2.28 VN kabeli agregata A i D 11.000.000,00
2.29 Mrežni transformatori 220/110 kV 20.000.000,00
2.30 RP 220 kV 12.000.000,00
2.31 Vlastita potrošnja (ukupno) 33.000.000,00
2.31.1 Ploče i razvodi vlastita potrošnje  25.000.000,00
2.31.2 Razvod rasvjete 5.000.000,00
2.31.3 Uzemljenje 3.000.000,00
2.32 Izvori i razvod napona 220 V i 48 V 15.000.000,00
2.33 Sustav USZMR-a (ukupno) 50.000.000,00
2.33.1 Rasklopište 110 kV 17.500.000,00
2.33.2 Rasklopište 220 kV 12.500.000,00
2.33.3 Komanda 10.000.000,00
2.33.4 Strojarnica 10.000.000,00
2.34 Informacijski sustav 10.000.000,00
2.35 Telekomunikacijski sustav 3.000.000,00
2.36 Pomoćni pogoni 23.800.000,00
3. GRAĐEVINSKI RADOVI (ukupno)   78.000.000,00
3.1 Obnova brane Prančevići 6.000.000,00
3.2 Obnova bazena Gata 3.000.000,00
3.3 Dovodno-odvodni sustav, kabelski i pristupni tunel 45.500.000,00
3.4 Strojarnica i trafo postrojenje 12.000.000,00
3.5 Plato čvora strojarnice s objektima i infrastrukturom 10.000.000,00
3.6 Sustav za tehnička promatranja 2.500.000,00
4. OSTALI TROŠKOVI (ukupno) 13.000.000,00
4.1 Troškovi investitora 7.000.000,00
4.2 Obveze prema jedinicama lokalne samouprave 6.000.000,00
 SVEUKUPNO: 697.000.000,00
Izvor: HE Zakučac – Projektna dokumentacija HE Zakučac 
 
       Ekonomska analiza će nakon izračuna svih troškova i potrebnih ulaganja do kraja 
rekonstrukcije utvrditi ekonomsku opravdanost projekta obnove HE Zakučac, odnosno da 
li su koristi veće od uloženih resursa i da li projekt ima optimalan odnos koristi i 
troškova. Temeljno polazište ekonomskog vrednovanja je u činjenici da se HE Zakučac 
obnavlja iz razloga dotrajalosti elektro i strojarske opreme (turbine, generatori, pomoćna 
oprema). Ako se zbog dotrajalosti pojedinih komponenata opreme one ne obnove, mogu 
se očekivati veće havarije i štete (lom regulacijskih i rotorskih lopatica, oštećenja 
ležajeva, havarije na regulacijskom sustavu i sl.) i prestanak rada tih jedinica.     
Ekonomskom analizom se vrednuje cjelokupna proizvodnja nakon rekonstrukcije  što je 
temelj za ocjenu rentabilnosti i financijskog potencijala investicijskog projekta. Izvori 
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financiranja (vlastiti) utječu na cijenu električne energije i oni su uključeni u cijenu 
električne energije.  
       Financijska analiza je na temelju prognoze financijskog toka projekta za izračun 
rentabilnosti ulaganja utvrdila financijsku isplativost projekta. Ona je sastavni i najvažniji 
dio investicijske studije. Ovaj projekt je u potpunosti isplativ jer je postojeći pogon 
sasvim amortiziran i ulaganje u njega je isplativa investicija već nakon pet godina. Cijena 
električne energije će očekivano padati budućnosti jer će projekt vratiti sva uložena 
vlastita sredstva koja više neću biti uključena u istu.  
         Tablica 4. Cijena električne energije nakon rekonstrukcije HE Zakučac 
 
  Godina 
 
GWh 
Cijena električne energije 
Nominalna Diskontirana 
lipa/kWh € centi/kWh lipa/kWh € centi/kWh 
2011 1.433,043 6,56 0,87 7,09 0,94 
2012 1.433,043 5,92 0,78 7,09 0,94 
2013 1.433,043 5,33 0,70 7,09 0,94 
2014 1.433,043 5,29 0,70 7,09 0,94 
2015 1.433,043 5,25 0,69 7,09 0,94 
2016 1.433,043 5,25 0,69 7,09 0,94 
2017 1.433,043 5,20 0,69 7,09 0,94 
2018 1.433,043 5,15 0,68 7,09 0,94 
2019 1.433,043 5,15 0,68 7,09 0,94 
2020 1.433,043 5,15 0,68 7,09 0,94 
2021 1.433,043 5,15 0,68 7,09 0,94 
2022 1.433,043 5,07 0,67 7,09 0,94 
2023 1.433,043 4,67 0,62 7,09 0,94 
2024 1.433,043 4,64 0,61 7,09 0,94 
2025 1.433,043 4,64 0,61 7,09 0,94 
2026 1.433,043 4,64 0,61 7,09 0,94 
2027 1.433,043 4,63 0,61 7,09 0,94 
2028 1.433,043 4,63 0,61 7,09 0,94 
2029 1.433,043 4,63 0,61 7,09 0,94 
2030 1.433,043 4,63 0,61 7,09 0,94 
2031 1.433,043 4,56 0,60 7,09 0,94 
2032 1.433,043 4,16 0,55 7,09 0,94 











       Ekonomsko financijska analiza važan je instrument u praćenju poduzeća u svim 
fazama njegovog života. Njome se predviđa se budući položaj poduzeća i njegovi efekti 
poslovanja, odnosno utvrđuje se prinos vlasniku na uloženi kapital. 
       Investicijski zahvati zahtijevaju izradu investicijskog elaborata, čiji važan sastavni 
dio je ekonomsko financijska analiza iz koje, na temelju se predviđaju se efekti budućeg 
poslovanja na nivoima: 
 Poslovne uspješnosti – račun dobiti i gubitka. 
 Financijske stabilnosti i veličine – bilanca. 
 Likvidnosti – novčani tok. 
 
      U uvjetima brzih promjena na tržištu nužno je kontinuirano pratiti ostvarenje 
planiranih zadataka i utvrditi odstupanja kako bi Uprava mogla pravovremeno reagirati i 
uz što manje gubitke sanirati loše aktivnosti i usmjeriti poslovanje u područja koja 
osiguravaju zadovoljavajuću profitabilnost vlasniku. 
             
3.1.4.  Projektna dokumentacija 
 
       Projektnu dokumentaciju koju je bilo potrebno izraditi na osnovu studije izvodivosti 
obuhvaća slijedeće cjeline: 
 
1. Hidro građevinski dio. 
2. Elektrostrojarski dio. 
3. Upravljanje, signalizacija, zaštita, mjerenje i regulacija. 
4. Informacijski sustav. 
5. Telekomunikacijski sustav. 
6. Sustav za uzbunjivanje kod poplavnog vala i tehnička zaštita. 
7. Prikaz mjere zaštite na radu i zaštite od požara. 
8. Elaborati izvođenja revitalizacije uz uvjet minimalne obustave hidroelektrane. 
9. Organizacija građenja i vremenski plan. 




       Uvažavajući izmjenu Glavnog projekta, specifičnosti projekta, utjecaj na okoliš 
tijekom pripreme, izgradnje i rada zahvata, mjere zaštite okoliša, prirode i voda, te važeći 
zakonodavni okvir, bilo je potrebno obrazložiti i opisati sve potrebne postupke i dužnosti 
pojedinih dionika neophodnih za izradu cjelovite projektne dokumentacije, ishoditi sve 
potrebne dozvole za gradnju, aktivnosti i radove. Trebalo je poznavati i navesti sve 
zakonske propise i obveze koji su na snazi (ili su u postupku pripreme/donošenja) 
direktno ili indirektno vezane za realizaciju zahvata, poznavati sve upravne postupke i 
navesti dokumentaciju koja je osnova (stručna podloga) za provedbu određenog upravnog 
postupka. Vrlo je važno i poznavanje metoda, postupaka projektiranja kao što su: 
proračuni istosmjernog i izmjeničnog razvoda, podešavanja relejne zaštite, klimatizacije, 
hlađenja, buke, generatora (konstrukcija), transformatora (konstrukcija), sabirnica, tokova 
snaga, uzemljenja, zaštita, dalekovoda, itd. Poznavanje raspoloživih proizvoda, elemenata 
i podsustava kao što su katalozi i prospekti proizvođača primarne i sekundarne opreme i 
projektantskih podloga. Nužno je, poznavanje zakona (npr. Zakon o prostornom uređenju 
i gradnji) i poznavanje elektrotehničkih propisa i normi. Preporučljiva je primjena 
standarda i preporuka. Kod projektiranja elektroenergetskih objekata HEP-a obavezna je 
primjena Granskih normi (npr. Norme Hrvatske elektroprivrede). 
3.2.  Planiranje projekta rekonstrukcije 
 
       Na HE Zakučac opada oko trećine ukupno proizvedene hidroenergije u Hrvatskoj 
stoga je neophodno da se svi radovi izvode dok je HE u pogonu. Zbog toga se zamjena 
vrši u četiri etape, agregat po agregat, dok su ostali u pogonu što projekt rekonstrukciju 
čini puno kompleksnijim i s velikim rizikom. 
       Projektom rekonstrukcije strojarske i elektro opreme generatorskih jedinica A, B, C i 
D obuhvaćena je zamjena turbina, agregata, blok transformatora, generatorskih vodova,  
drenažnog i rashladnog sustava, sustava klimatizacije, sustava uzbude, VN kabela, 
pomoćnih pogona i procesnih sustava. Također je obuhvaćena obnova i zamjena opreme 
poslovnog i procesnog informacijskog sustava, telekomunikacijskog sustava, 
protupožarne zaštite i vatrodojave, pomoćnih pogona i građevinskih objekata. 
       Noveliranim vremenskim planom aktivnosti na rekonstrukciji HE Zakučac definirani 
su rokovi za pojedine aktivnosti. Da bi se ostvario vremenski plan bilo je važno realizirati 
aktivnosti koje su bile na kritičnom putu do početka zamjene agregata, a to su: 
45 
 
 Odluka Uprave Društva o nastavku rekonstrukcije HE Zakučac do 01.07.2010. 
 Nadmetanje i ugovaranje Glavnog projekta rekonstrukcije strojarnice do 
01.10.2010. 
 Izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole do 01.05.2011. 
 Radovi i ugradnja opreme pomoćnih pogona i rasklopnog postrojenja do 
01.03.2012. 
 
       Nakon donošenja Odluke o nastavku rekonstrukcije odmah se pristupilo provedbi 
nadmetanja i ugovaranja za izradu Glavnih projekata strojarnice i rasklopnog postrojenja 
kako bi se, nakon izrade projekta, ishodile građevinske dozvole i počeli radovi na 
pomoćnim pogonima i rasklopnom postrojenju. Također se pristupilo ugovaranju aneksa 
postojećih ugovora za isporuku glavne opreme kako bi se ugovorno definirale obveze 
nastale zbog produženja rokova isporuke i montaže. Ponovila su se nadmetanja za radove 
i opremu za koje nisu potpisani ugovori u zakonskom roku, te nadmetanja i ugovaranja za 
nove poslove potrebne za početak na zamjeni proizvodnih jedinica.  
       Planirane su četiri etape i svaka etapa rekonstrukcije u osnovi obuhvaća zamjenu 
jedne proizvodne jedinice, a to znači, turbina – generator – spojni vodovi – blok 
transformator – visokonaponski kablovi. Osim zamjene proizvodnih jedinica, uzastopno 
se planira zamjena svih zajedničkih postrojenja i kompletnog sustava USZMR-a 
(upravljanja i nadziranja 220kV i 110kV) i pomoćnih postrojenja kao i sekundarne 
opreme rasklopnog postrojenja. Prema opsegu predviđenih radova prva etapa je bila 
najzahtjevnija. Osim zamjene glavnog agregata, u prvoj etapi je zamijenjena i većina 
pomoćnih sustava na koje će se sukcesivno spajati agregati predviđeni za zamjenu u 
idućim etapama. Radovi na montaži opreme prve etape su završeni krajem 2012., kada je 
provedena prva vrtnja novog agregata A. Početkom 2013. je nastavljeno s izvođenjem 
završnih ispitivanja što je rezultiralo prvom sinkronizacijom generatora na mrežu. Opseg 
radova, montaže i ispitivanja ugrađene opreme, predviđeni prvom etapom je završen u 
ožujku 2013, nakon čega je agregat pušten u probni rad. U probnom radu je proizveo više 
od 300 milijuna kWh. Ishođenjem Uporabne dozvole za prvu etapu u listopadu 2013., 
završeni su svi predviđeni radovi, provedena su mjerenja u pokusnom radu te je proveden 
tehnički pregled. Zbog povoljnih hidroloških okolnosti, u proljeće 2013. prolongiran je 
početak druge etape, odnosno agregat B je maksimalno iskorišten za proizvodnju 
električne energije prije nego je počela njegova rekonstrukcija. Radovi na drugoj etapi su 
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započeli u svibnju 2013., a u travnju 2014. se agregat B pustio u probni rad. Krajem 
2015. su završeni i svi radovi na agregatu C koji je sada u probnom radu i u pripremi je 
za tehnički pregled. Paralelno se izvode pripreme za zadnju etapu rekonstrukcije, 
odnosno zamjenu agregata D. Završetak cjelokupne rekonstrukcije i modernizacije 
elektrane se očekuje početkom 2017. 
 
3.2.1. Planiranje vremena izvođenja projekta 
 
       Na projektu se detaljno analiziralo svaki pojedini zahvat i sve aktivnosti, njihove 
međusobne veze i vremenska trajanja kao i sve resurse koji su potrebni u podršci 
izvođenja tih aktivnosti uz uvjet minimalnih obustava raspoloživosti pogona.  
       Prva faza radova je bila najkompleksnija jer se naišlo na brojne probleme koji se nisu 
mogli isplanirati. Primjerice, prvi put se nakon pedeset godina vadio rotor generatora koji 
se je tada ugradio u strojarnici, a sada se nije mogao rastaviti. Rješenje se pronašlo tako 
da se je taj komad čelika od 320 tona rastalio unutar strojarnice unutar za to posebno 
konstruirane male hale. Veliko povećanje temperature i sumpornih čestica je otvorilo i 
novi problem, a to je ventilacija koju je trebalo obnoviti. Iz navedenog je vidljivo da i 
kompleksno planiranje, o čemu je ovdje riječ, ponekad ne može obuhvatiti sve aktivnosti 
koje će se pokazati nužnima za ostvarenje cilja projekta. Ova aktivnost, a i druge koje su 
se javile tokom vremena, su utjecale na rok ostvarenja cilja projekta, a i na troškove. 
       Planiranje sljedećih faza projekta rekonstrukcije je bilo lakše jer se aktivnosti 
ponavljaju i slične su i jednake prvoj fazi pa se preciznije mogu odrediti rokovi.  
       Alat koje se koristio za cjelokupni pregled projektnih aktivnosti po etapama je 
vremenski mrežni dijagram – Gantogram napravljen u MS Projectu. Na slici 7. je 
prikazan Gantogram druge etape rekonstrukcije. Od prednosti Gantovog dijagrama 
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3.3. Izvedba projekta rekonstrukcije  
 
       Izvedba ovog projekta osigurava da se sve četiri etape u kojima se zamjenjuju četiri 
proizvodne jedinice i sva pripadajuća oprema uspješno provedu kako bi se postigli 
rezultati i ispunili zacrtani ciljevi projekta. Izvedba ovog projekta je kompleksna jer dok 
se mijenja jedan agregat, ostala tri moraju biti spremna za rad i sve se mora prilagođavati 
potrebama elektroenergetskog sustava. Izvedba mora biti prema priloženim crtežima, 
tehničkom opisu i ugovorenim specifikacijama. Moglo bi se reći da je svaka etapa 
zaseban projekt jer su etape slične u smislu redoslijeda, trajanja i povezanosti aktivnosti. 
U prethodnom poglavlju je opisan jedan od problema u prvoj fazi koji je utjecao i 
promijenio tu fazu u smislu obujma, vremena i troškova. Kroz cijeli projekt se konstantno 
upravlja i kvalitetom, nabavom, komunikacijama i rizikom kao što će biti prikazano u 
nastavku. 
 
3.3.1.  Upravljanje kvalitetom 
 
       HEP d.o.o. je ugovorio izvođenje radova sa izvođačima registriranim za tu djelatnost 
i osposobljenim za izvođenje radova prema projektu, što je morao dokazati listom 
referenci sličnih objekata ili drugim odgovarajućim podacima. Investitor je na gradilištu 
osigurao uvjete za gradnju u skladu sa Zakonom o gradnji i dr., iz njega izvedenim 
propisima. U tom smislu je osigurao i stručni nadzor gradnje, kojeg je povjerio za to 
ovlaštenoj osobi, a i druge uvjete za nesmetano izvođenje radova. Postrojenje je izvedeno 
i organizirano u skladu s važećim propisima i hrvatskim normama. Projektom su 
definirane tehničke karakteristike opreme, te dimenzije i način priključivanja na ostale 
sustave.  
        Važnost ovog projekta je neupitna. Bitno je imati pouzdan, klasičan izvor 
proizvodnje električne energije koji daje stabilnost i funkcionalnost čitavom sustavu. 
Projekt je dobar za gospodarstvo i zapošljavanje, odnosno angažiranje domaćih izvođača. 
HE Zakučac je naša najveća tvornica “zelene energije“ i radi toga posjeduje međunarodni 
certifikat koji jamči da je sva električna energija iz HE Zakučac proizvedena iz 
obnovljivih izvora energije. Okolišnu prihvatljivost potvrđuje i nedavno uspješno 
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3.3.3. Upravljanje komunikacijama  
        
       Kako bi se što uspješnije provodio ovaj projekt projektni tim se sastaje nekoliko puta 
tjedno. Jasno se razmjenjuju informacije o statusu projekta kako bi svi zainteresirani 
mogli na vrijeme planirati svoje aktivnosti i donositi odluke vezane za izvođenje projekta. 
Osim na spomenutim sastancima projektni tim razmjenjuje projektnu dokumentaciju, 
spise i izvještaje  putem dostupnih tehnologija kao što je elektronička pošta i interne 
internetske stranice tvrtke. Na temelju prikupljenih informacija izrađuju se, ovisno o 
potrebi, a najčešće mjesečno, različita tablična izvješća, proračunske tablice, gantogrami i 
prezentacije. 
   
3.3.4.  Kategorizacija rizika na projektu rekonstrukcije 
 
           Rizike se na projektu rekonstrukcije podijelilo u šest glavnih kategorija : 
1. Tehnički rizici.  
2. Ekološki rizici.  
3. Rizici zaštite na radu.  
4. Rizici od požara.  
5. Financijski rizici.  
6. Rizici nepoštivanja rokova.  
 
       Pod tehničke rizike spadaju rizici oštećenja postojeće opreme HE Zakučac. Ovisno o 
razmjerima štete koju bi eventualno mogli napraviti. Za ovaj slučaj podijeljeni su u dvije 
kategorije. Prva je kategorija rizici oštećenja opreme većih razmjera, a druga za manja 
oštećenja. Na vrijednosti svake proizvodne jedinice temelju  napravljena je procjena štete 
malih i velikih razmjera.  
       U ekološke rizike spadaju rizici zagađenja okoliša. Osim zagađenja okoliša i plaćanja 
propisane zakonske kazne, postoji rizik od zagađenja okoliša unutar i izvan strojarnice.  
       Rizici zaštite na radu na projektu rekonstrukcije su rizici od opekotina, trovanja i 
ostalih tjelesnih ozljeda, takvi rizici gledajući s financijske strane isto mogu biti većih 
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        Troškovi se kontroliraju i moraju biti u skladu s strateškim prioritetima, stvarnim 
potrebama i potrebama projekta. Također, moraju biti usklađeni s planom nabave i 
financijskim planom koji se formira za svaku poslovnu godinu. Praćenje planiranog, 
ostvarenog i angažiranog se obavlja u za to posebno izrađenoj aplikaciji FIN  preko koje 
se rade i razni izvještaji kako bi se pratilo stanje financijsko stanje projekta.    
3.5.  Zatvaranje projekta 
 
       Ova faza životnog ciklusa projekta rekonstrukcije HE Zakučac je planirana za kraj 
2016 god. Zatvaranje projekta će značiti završavanje svih projektnih aktivnosti kako bi se 
projekt zaključio, odnosno u tehničkom smislu, kad svi agregati budu na mreži i u 
funkciji proizvodnje električne energije i kad budu sasvim preuzeti kao dugoročna 
imovina hidroelektrane, odnosno osnovno sredstvo na koje će se obračunavati 
amortizacija. 
       Završetak gradnje odnosno kraj projekta značiti će  i ishođenje uporabne dozvole. 
Objekt će se privremeno preuzeti na određeno  garantirano vrijeme  kako bi se definirale 
sve radnje i aktivnosti koje se trebaju provesti tom periodu. One obuhvaćaju ispitivanje 
garantiranih ugovornih vrijednosti i dogovorenih specifikacija koristeći se različitim 
tehnikama, a i uklanjanje svih nedostataka koji nisu bitni za korištenje građevine. Sve 
radnje između naručitelja i izvođača će voditi i kontrolirati određena odgovorna kontakt 
osoba. Slijediti će preuzimanje projekta (elaborata) izvedenog stanja sa svim izmjenama, 
predaja tehničke dokumentacije, upute za uporabu i obuka osoblja.       
       Završno izvješće projekta će sadržavati pregled cjelokupnog projekta s popisom 
revizija, pregleda ostvarenog, završna financijska izvješća i analizu stvarne uspješnosti 
projekta. Za završno izvješće će biti potrebno izraditi sve zaključne izvještaje o projektu, 
zaključiti sva otvorena plaćanja i arhiviranje projektne dokumentacije koja je nastala 
tijekom svih pet faza odvijanja projekta.  
       Konačno zatvaranje završava pregledom građevine nakon čega će se napisati 
zapisnik o konačnom preuzimanju. 
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4.  ZAKLJUČAK 
 
      Upravljanje projektima je kompleksan zadatak. Trebaju se uzeti u obzir svi faktori 
utjecaja i poštivati sva ograničenja. Za ostvarivanje projektnog cilja potrebno je jasno 
definirati ciljeve projekta, odrediti obuhvat, analizirati troškove, prepoznati ograničenja, 
izraditi vremenski plan, dodijeliti odgovornosti za izvršavanje aktivnosti, a sve kako bi se 
projekt realizirao u okviru planiranog obuhvata, vremena i troškova.  
       Faze životnog ciklusa projekta su određena i odvojena vremenska razdoblja slijeda 
projekta, a zajedno čine ciklus projekta.  
       U prvom dijelu ovog rada dan je teorijski prikaz faza životnog ciklusa projekta, a u 
drugom dijelu je izvršena njihova analiza na primjeru Projekta rekonstrukcije HE 
Zakučac. 
       Kako je riječ o projektu investicijskog karaktera koji uz visoku tehničko-tehnološku 
kompleksnost ima veliki utjecaj na nacionalno gospodarstvo i sigurnost RH, onda je jasno 
da se upravo ta činjenica odražava na svih pet faza životnog ciklusa projekta. Na tragu 
spomenutog, mogu se istaći slijedeće specifičnosti ovog projekta: 
- Trajanje pojedinih faza: faza inicijacije projekta je trajala preko deset godina, 
planiranje slijedećih deset, a realizacija se mora okončati u četiri do pet godina. 
- Nadzor i kontrola projekta su pojačani kroz sve faze životnog ciklusa projekta i 
realiziraju je djelatnici HEP-a u suradnji s outsourcing tvrtkama. 
- Značajno ograničenje u fazi realizacije projekta je kontinuirani rad elektrane. Dok 
se jedan agregat zamjenjuje novim preostala tri agregata proizvode električnu 
energiji. 
       Uočene manjkavosti na projektu rekonstrukcije su:  
- nedovoljna ažurnost u izradi arhive projekta,  
- korištenje neodgovarajućih alata kod vremenskog planiranja projekta,  
- izrada registara rizika samo za najrizičnije aktivnosti projekta. 
      Iz navedenog je vidljivo da su radi složenosti ovog velikog projekta faze inicijacije i 
planiranja najduže trajale i da je usprkos tome teško precizno odrediti sve potrebne 
aktivnosti za realizaciju projekta. U fazi planiranja se prvenstveno vodilo računa o 
56 
 
sigurnosti i osiguranju kvalitete, a tek nakon toga su bili važni rokovi. Razlog teme je da 
je postrojenje radilo prije rekonstrukcije punih 50 godina, pa se i sada treba obaviti posao 
za sljedećih 50 godina.  
     Preporuka za daljnje istraživanje je izvršiti analizu faza životnog ciklusa projekta na 
nekoliko zatvorenih projekta iz HEP-a kao što su izvršene rekonstrukcije hidroelektrana 
Vinodol, Dubrovnik, a uskoro i Zakučac, kako bi se uočile sličnosti, razlike i 
specifičnosti i dale preporuku za pripremu i realizaciju sličnih projekata.  
      Ulaganja u He Zakučac imaju za cilj povećanje efikasnosti i produljenja životnog 
vijeka proizvodnog postrojenja uz poboljšanje parametara postrojenja i povećanje 
pogonske spremnosti čime će se osigurati dugoročna pouzdanost, raspoloživost i 
proizvodnja električne energije. 
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       Rad se sastoji od dva glavna poglavlja, od teorijskog i praktičnog dijela. U 
teorijskom dijelu je dan detaljan i sveobuhvatan osvrt na svih pet faza životnog ciklusa 
projekta. U praktičnom dijelu rada su kroz kritički fokus analizirane sve faze životnog 
ciklusa projekta na primjeru projekta rekonstrukcije HE Zakučac, trenutno najveće 
investicije u Hrvatskoj elektroprivredi. Naime, riječ je o projektu koji je iznimno 
specifičan počevši od financijske, tehnologijske, kvalitativne i nadasve vremenske 
dimenzije.  
       Najznačajnija tehnološka specifičnost projekta je kontinuirani rad elektrane dok se 
jedan agregat zamjenjuje novim, a preostala tri agregata proizvode električnu energiju. 
Izvedba projekta na taj način izdvaja rizik kao najznačajnije ograničenje projekta. 
Spomenute specifičnosti projekta su se odrazile na duljinu, intenzitet, rizičnost i 
isprepletenost faza životnog ciklusa projekta. Posebno je interesantna činjenica da je 
inicijacija projekta trajala preko 10 godina.  
       Posebni doprinos ovog rada je na uočenim manjkavostima projekta kao što je: 
nedovoljna ažurnost u izradi arhive projekta, korištenje neodgovarajućih alata kod 
vremenskog planiranja projekta i izrada registara rizika samo za najrizičnije aktivnosti 














       The work consists of two main chapters, theoretical and practical part. The 
theoretical part is given a detailed and comprehensive review of all five phases of the 
project life cycle. In the practical part of the work are criticaly analyzed all stages of the 
life cycle of the project on the example of the reconstruction project Zakučac, currently 
the largest investment in Hrvatska elektoprivreda. In fact, it is a project that is very 
specific starting from financial, technology, quality and above all the time dimension. 
       The most significant technological specificity of this project is a continuous 
operation of the plant while a unit is replaced with new, and the remaining three units 
produce electricity. The implementation of the project thus stands out as the most 
significant risk limt of the project. Mentioned specifics of the project had an impact of the 
length, intensity, risk and interweaving the life cicle stages of the project. Particularly 
interesting is the fact that the initiation of the project lasted over 10 years. 
       The specific contribution of this work is the perceived shortcomings of the project 
such as: lack of diligence in creating an archive of the project, the use of inadequate tools 
at the time of the project planning and preparation of risk registers just for the riskiest 
activities of the project. Likewise, the work provides recommendations for further 
research. 
 
